

Plan Local d'Urbanisme

Procédure de modification de droit commun
avec évaluation environnementale



CHATEAUBOURG
SAINT-MELAINE/BROONS-SUR-VILAINE

	2023								2024						
	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
consultation BE															
délibération Prescription	02/05/2023														
Etudes	passages du bureau d'études sur le terrain (Juin - Août) finalisation du rapport (Septembre - Octobre)														
saisine MRAe	Novembre - Février														
Saisine des PPA	Février - Mars														
Concertation	Avril - Décembre														
Enquete publique	Mars - Avril Enquête publique (Mars - Avril)														
Approbation modification	Mai														